

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-015

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于终止实施部分募集资金投资项目

### 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟终止实施的募投项目名称：片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目（以下简称“片仔癀产业园”）

2017年4月12日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目的实施，即终止片仔癀产业园项目的建设，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟终止实施募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，公司募集资金净额为人民币751,895,161.01元。截至2017年4月11日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

募投项目	承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入金额
------	--------	---------	--------

片仔癯产业园—片仔癯系列药品、保健品等生产基地建设项目	61,000.00	36,600.00	4,126.83
补充流动资金项目	17,000.00	41,400.00	35,630.12
<b>合计</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>39,756.95</b>

本次拟终止实施的募集资金投资项目为片仔癯产业园——片仔癯系列药品、保健品等生产基地建设项目，项目原计划投资为 61,072.22 万元，其中主要包括固定资产投资 41,659.19 万元，土地费用 4,500 万元，铺底流动资金 5,552.02 万元等。

由于宏观经济环境发生的变化以及公司战略的调整，片仔癯产业园项目的实施未符合预期。为避免继续实施项目带来的投资风险，公司于 2016 年 1 月召开五届二十三次董事会会议决定募投项目——片仔癯产业园暂缓实施（详见公司于上交所网站发布的 2016-003 号公告）。同时，公司将建设片仔癯产业园用的募集资金中的 2.44 亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意上述募集资金的变更。（详见公司于上交所网站发布的 2015-055 号、2016-006 号公告）

## 二、本次终止实施募集资金投资项目的具体原因

公司原计划使用配股募集资金在漳州市南靖县靖城新区建成占地约 300 亩的新生产基地，解决公司面临的产能问题，降低公司的经营风险，确保公司的可持续性发展。该募投项目片仔癯产能与原片仔癯产能相当，片仔癯以外的药品产能扩大，原计划未来盈利增长主要来源于片仔癯产品提价和其他药品产能扩大。

由于公司近几年普药的销售未达预期，公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。公司原计划通过产业园项目的建设扩大除片仔癯以外其他普药品种产能，但由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧，公司其他普药销售的增长未能达到预期的目标。另一方面，募投项目固定资产投资规模大，若公司不顾市场实际情况，仍然按计划继续投入资金实施该项目，将导致公司产能过剩，盈利能力下降，项目的投资回报将大大低于预期，抗风险能力下降。再者，

公司通过技改和委外加工两种方式能解决公司普药销售增长所面临的产能不足问题。

因此，出于对股东负责的态度，公司拟终止实施片仔癀产业园项目的实施以避免项目投资所带来的风险，从而有利于提高募集资金使用效率并保护公司利益。

### **三、剩余募集资金的使用安排及已投募集资金的安排**

(1) 为更好实施公司“一核两翼”的发展战略，公司拟将剩余募集资金32473.17万元及利息用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展。

公司“一核两翼”战略的实施，不管是公司主营业务的增长，还是公司在片仔癀的研发、营销和品牌文化建设等方面投入的增加，在客观上都对公司流动资金的储备提出了更高的要求。公司终止实施片仔癀产业园区建设，将募集资金变更为补充流动资金后，公司拥有更强的资金优势用于做大做强片仔癀大健康产业。除继续挖掘片仔癀核心产品的功能和做好品牌延伸外，公司将充分发挥品牌和资金优势，把主要精力放在片仔癀战略物资的储备、企业品牌文化和营销渠道建设以及并购基金的运作上，从而有力的推动“一核两翼”战略的实施。

(2) 公司妥善处置募投资金投入片仔癀产业园项目建设所形成的资产

对于募投资金投入片仔癀产业园项目所形成的资产，公司将按照相关规定进行妥善处置，处置后收回的成本及可能产生的收益，也将全部用于补充流动资金。

### **四、终止实施募集资金投资项目对公司的影响**

公司终止募投项目——片仔癀产业园项目的实施，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。终止该募投项目，变更为补充流动资金有利于巩固公司核心竞争力，提高了募集资金的使用效率和公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况。片仔癀产业园项目的终止实施未对公司现有的生产经营造成重大影响。

### **五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见**

公司独立董事认为：本次片仔癀产业园项目的终止实施履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次拟终止实施募集资

金项目符合医药行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况,有助于提升公司的盈利能力,有利于进一步提高募集资金的使用效率,从而为公司和股东创造更大的利益。因此,我们一致同意终止片仔癀产业园项目的实施。

公司监事会认为:本次终止实施片仔癀产业园项目是公司根据当前宏观经济形势、医药行业以及公司实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,公司终止实施片仔癀产业园项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、小股东利益的情形,因此,监事会同意终止片仔癀产业园项目的实施。

兴业证券股份有限公司作为公司 2013 年配股的保荐机构,经审慎核查后认为:公司本次终止募投项目——片仔癀产业园项目的实施,是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。公司本次募集资金投向变更已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。本次募集资金投向变更尚须提交公司股东大会审议通过。因此,公司本次变更募集资金使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **六、关于本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案履行股东大会审议的相关事宜**

本次《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日