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使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第1章 招标公告/投标邀请书
招标公告
1.招标条件
本招标项目片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）已由漳州高新技术产业开发区行政审批局以闽发改备[2022]E150010号批准建设，建设单位为福建片仔癀化妆品有限公司， 建设资金来源业主自筹，招标人为漳州靖圆发展有限公司，委托的招标代理单位为广东宏茂建设管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1.工程建设地点：漳州高新技术产业开发区高新东路以西，草坂路以南地块；
2.2.工程建设规模：本项目总建筑面积为798.04㎡，主要建设内容包括门卫一及地下消防水池水泵房、门卫二、整个园区围墙等。本项目预算审核价为人民7977057元(含暂列金50000元）；
2.3.招标范围和内容：
（1）工程类别：（房屋建筑工程）；
（2）招标类型：（施工总承包）；
（3）招标范围和内容：片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
本项目建筑面积798.04平方米，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文，三级建筑工程施工总承包资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程施工；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程—般房屋建筑工程—其他一般房屋建筑工程单项工程合同额300～3000万元为中型工程，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：本项目预算审核价为人民币7977057元(含暂列金50000元），发包价为人民币7184357.65元(含暂列金50000元元；
2.5.工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6.标段划分（如果有）：不适用；
2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。。
3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于发布招标公告之日起至投标截止时间前通过已经激活并审核通过的 CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统（下载网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=10%）。
5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2023年12月4日9：30时前。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾肆万元整（¥140000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表18.1/18.2.1条款。
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年12月4日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：漳州靖圆发展有限公司
地址：漳州高新区靖圆片区草坂村，邮编：363600
电子邮箱:/
电话：0596-6032780，传真：/
联系人：何工
招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司
地址：漳州市龙文区建元东路融信澜园6号楼3501室，邮编：363000
电子邮箱:gdhmzz@163.com
电话：0596-2167005，传真：/
联系人： 小郭
公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局、漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局
地址：漳州高新区九湖镇324国道
联系电话：0596-6628937、0596-6620580
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号四层
联系电话：0596-2945642，0596-2939029
第2章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：漳州靖圆发展有限公司
地址：漳州高新区靖圆片区草坂村
联系人：何工
电话：0596-6032780，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：广东宏茂建设管理有限公司
地址：漳州市龙文区建元东路融信澜园6号楼3501室
联系人：小郭 
电话：0596-2167005，传真：/
电子邮箱：gdhmzz@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）
报建编号：3506932201241401
招标项目编号：E3506010601800735007
标段名称：片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）
标段编号：E3506010601800735007001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/
招标人最多允许投标人中标的标段数量：/

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	漳州高新技术产业开发区高新东路以西，草坂路以南地块

	5.
	1.5
	工程建设规模
	本项目总建筑面积为798.04㎡，主要建设内容包括门卫一及地下消防水池水泵房、门卫二、整个园区围墙等。本项目预算审核价为人民7977057元(含暂列金50000元）。

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台
网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn
联系电话：0596-2032597
公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心
地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层
联系电话：0596-2945642，0596-2939029

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	1.本招标项目采用电子招投标， 招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。
2.投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。 

3.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人使用非本次投标加密用的 CA 数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由工程项目交易中心决定处理。

5.电子投标文件具体要求：

（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。

（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。

（6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。

（7）根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

（8）投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

（9）投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。

6.投标人有下列行为之一的，投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或签字的。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：福建晟业建筑设计有限公司
监理单位：国机陆原工程设计研究有限公司
代建单位：漳州靖圆发展有限公司
全过程工程咨询单位：国机陆原工程设计研究有限公司
造价咨询单位（编制）：福建工实工程项目管理有限公司
造价咨询单位（审核）：天和国资控股集团有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：详见设计图纸
智慧工地管理要求：详见设计图纸
建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸
其他要求：详见设计图纸

	13.
	2.4
	合同价格形式
	固定总价加风险包干合同方式；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经建设单位、招标人及中标人核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2023年11月27日 11:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：  
接受分包的第三人资格、资质要求：
  

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：  

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2023年12月4日 09:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目（不要求）提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后120日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：壹拾肆万元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤任一种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800735007，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：中国建设银行股份有限公司南靖支行
帐户名称：漳州靖圆发展有限公司
帐    号：3500 1667 7070 5250 1534
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家银行开具电子银行保函。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800735007。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：须通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择一家担保公司开具电子担保保函 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800735007。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：     （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）        。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800735007。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。
⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a. 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b. 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：不适用。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。电子保函开具的相关要求: a.电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。投标人以电子保函形式提交投标保证金的，应按闽建筑〔2020〕8号文以及闽建筑函〔2021〕1号相关规定执行。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤根据漳建筑〔2021〕12号《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》、漳发改法规〔2022〕2号《关于全面推广开程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项通知》规定，本项目不再接收纸质保函。采用电子保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：（要求）提交；
技术文件：（不要求）提交；
商务文件：（要求）提交；
其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版）
投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597
投标文件编制和加密要求：
投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。
计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2023年12月4日 09:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料原件扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2023年12月4日 09:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作（含鉴定物品的封存、移交等），并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从福建省综合评标专家库中随机抽取。

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=10%）

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：  个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：  个
中标候选人推荐办法：  
定标原则：  

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择以下其中一种方式：①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③担保公司出具的保函；④保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交的以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准，保函形式应为无条件见索即付形式,应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求。所需费用由中标人承担。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。账户名：漳州靖圆发展有限公司，账  号：3500 1667 7070 5250 1534，开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行
履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区科技与经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设局
地点：漳州高新区九湖镇324国道
电话：0596-6620580、 0596-6628937

	40.
	34.2
	其他
	1、其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供网页截图或相关证明资料）。②投标人须提供投标单位及其法定代表人、拟派项目负责人近三年无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。③根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；④根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为投标无效。
2、投标人拟派的项目技术负责人社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。

3、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（ 建办市〔2021〕40号）的规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。超出使用时限的电子注册证书无效。

4、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下：

（1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章），未提供的将否决其投标。

（2）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。

5、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

6、招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

7、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

8、投标人中标后，其项目部施工管理人员必须全部通过福建省工程质量安全动态信息系统备案。否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。中标人在中标后还应根据闽建建[2018]36号文及闽建建[2018]37号文需求配备项目部施工管理人员。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

9、根据《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号] 以及闽人社发〔2022〕1号文件规定：施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》；工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。还应严格按照漳建筑函[2022]26号、漳人社[2019]29号、漳人社[2022]28号以及闽人社发〔2022〕1号等规定执行实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，农民工工资拨付比例不得低于当月工程量进度款的20%。该部分人工费由建设单位直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。具体内容以《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》[闽人社发〔2018〕8号]、漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号、漳人社[2022]28号文件规定为准。(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

10、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

11、中标后，中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住建局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《漳州市扬尘污染综合整治工作方案》（漳建工函〔2021〕14号）文件、漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工【2018】39号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。

12、若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

13、中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件PDF版（刻录到光盘或U盘）给招标代理机构进行备案。

14.本项目招标内容不涉及危大工程，无危大工程清单和相应的安全管理措施资料。

15.关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经建设单位、招标人及监理工程师核实的；②、经建设单位、招标人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以建设单位、招标人下发的变更通知书为准；③、经建设单位、招标人、监理人、承包人确认的有效的工程经济签证（不属于风险范围内的）；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经建设单位、招标人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，建设单位不予经济补偿。

16、本项目招标清单中清理场地杂草、市政围挡工程、项目概况展示板、美妆园施工现场大门部分由业主先行施工，预估造价25万元，届时建设单位提供该项先行施工部分的结算审核书后，款项从本招标项目的的结算款中相应扣除且建设单位不予经济补偿。

17、本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限使用电汇或转帐形式提交投标保证金的，投标保证金到帐时间为2023年12月1日17：00:00时前，因文本固化因素，本条款与招标文件相关内容不符的，以本条款为准。

备注:投标保证金的退还:需向招标人提交退款资料（收款收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件，均需加盖投标人单位公章），在中标结果公示结束前，自行将退保资料交到代理公司，由代理公司统一收齐后交给招标人，以确保投标保证金顺利退还。

18、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。

  注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	4.2
	原文见范本
	原文删除

	4.3
	原文见范本
	增加：

（15）投标人或拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制市场准入或限制承接任务或限制投标的情形。

	5
	原文见范本
	原文删除修改为:

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。

5.3本项目招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，由建设单位支付。

5.4建设单位和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

	10.
	原文见范本
	增加：

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：gdhmzz@163.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起的后果，由投标人自行负责。

注：无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。

	14
	原文见范本
	原文增加条款：

14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn。

当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。

投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	15.1.1.
	原文见范本
	原文修改为：
15.1.1.资格文件应包括下列内容： 

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函；

五、授权委托书（如有时）

六、拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

七、拟派出项目负责人承诺函；

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表；

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料

十四、承诺书

十五、无行贿犯罪记录承诺书

	15.2.1.
	原文见范本
	原文修改为：

15.2.1商务文件应包括下列内容： 

一、封面（商务文件）

二、投标函

三、投标函附录

四、其他资料

	18.2.
	原文见范本
	原文增加: 

如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。

	27/28
	原文见范本
	原文删除修改为：

根据闽发改法规〔2018〕444号《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号第六条、第七条规定。

	30.1
	原文见范本


	原文修改为:

中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起，中标人应在3日内办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起7日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与建设单位和招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。


第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	1、招标控制价为：预算审核总价为7977057元(含暂列金50000元），发包价为7184357.65元(含暂列金50000元）；
2、招标控制价组成：详见工程预算审核书。

	2
	2.2
	K值取定
	K=10%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、发包价组成：
（1）不可竞争项目包括：

①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

②措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取；

（2）可竞争项目是指除不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算审核价的相应项目综合单价×（1-K）。

2、发包价的计算方法：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。

3、本工程发包价为预算审核价下浮10%，发包价为人民币7184357.65元(含暂列金50000元），详见本工程的发包价分析表。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：（a）
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
） / ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
/ 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：2人，土建施工员1人，设备安装施工员1人；
质量员：土建质量员1人；
材料员：1人；
机械员：1人；
安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人；
试验员：0人；
劳务员（也称“劳资专管员”）：1人
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳人民币10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳人民币3万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	7.2.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
7.2.2因交易中心借球因素，可能出现入围投标人对应的球编号超出其所借球的数量范围，因此则按系统挑选入围评审投标单位的顺序号为代表球号来进行抽取中标候选人。

7.2.3招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

7.2.4在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 
第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
建设单位（全称）：福建片仔癀化妆品有限公司
发包人（全称）：漳州靖圆发展有限公司
承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）。
2.工程地点：漳州高新技术产业开发区高新东路以西，草坂路以南地块。
3.工程立项批准文号：     闽发改备[2022]E150010号     。
4.资金来源：业主自筹。
5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：片仔癀健康美妆园一期（门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房）图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
    二、合同工期

计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：270个日历天。 
    三、质量标准
工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式       。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                    。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标控制价（最高投标限价）；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.建设单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.建设单位、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
      十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，建设单位执    份，发包人执    份，承包人执    份。

	建设单位：（公章）


	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第2节 通用合同条款

按国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款规范第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；2.合同履行中，建设单位、发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章，若上述标准、规范、规程做出修改（修订）时，则以修改（修订）后的新标准、规范、规程为准。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经发包人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④合同专用条款及其附件；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价的工程量清单；⑨工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及建设单位、发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，承包人、建设单位、发包人三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理质量监督等所需要的相关资料；

承包人提供的文件的期限为： 满足办理施工许可的时间节点要求 ；

承包人提供的文件的数量为：   符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内审查完毕，因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 建设单位接收文件的地点：   按具体通知要求   ；

建设单位指定的接收人为：       。

发包人（代建单位）接收文件的地点：   按具体通知要求   
发包人（代建单位）指定的接收人为：       。
承包人接收文件的地点：按具体通知要求    ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：        ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围墙或本工程用地红线图作为边界 。

关于建设单位向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属建设单位所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经建设单位书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属建设单位所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，建设单位不再另行支付。
1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 按照通用合同条款执行。
采用固定总价加风险包干合同的，承包人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定向建设单位、发包人提交核对申请材料，逾期视为承包人对招标控制价无异议。建设单位、发包人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经三方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定： 详见通用条款 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

建设单位代表：

姓    名：         ；

联系电话：          ；

发包人（代建单位）代表：

姓    名：         ；

联系电话：          ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：建设单位、发包人拟派的代表是建设单位、发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于建设单位移交施工现场的期限要求：详见通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于建设单位应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工中所需电源由建设单位负责接至施工场地，所产生的电费由承包人支付，水源由承包人负责并承担所有费用；施工过程中停水、停电由承包人自备设施解决费用，由此造成的工期延误与费用赔付由承包人承担。电讯线路由承包人负责并承担所有费用。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：建设单位提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知建设单位，建设单位确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

建设单位提供资金来源证明的期限要求: 按照通用合同条款执行。
建设单位提供支付担保的形式:按照通用合同条款执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及建设单位、发包人要求的合格完整的工程技术资料（含音像档案资料）；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）；⑥经建设单位、发包人、承包人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等；⑥经建设单位、发包人、承包人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件以及规定的其他应提交资料等，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提供给建设单位、发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及建设单位、发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各8份。具体套数以满足建设主管部门、主管部门及建设单位、发包人要求为准。如需增加套数，承包人应无条件提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：均由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理人报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理人报送下月施工计划和已完工程月报以及提交经建设单位、发包人、监理人确认的进场材料备案表各一式四份，如不按时报送或提交，建设单位将不予支付工程进度款。 
②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响（因承包人原因）所造成的工期延误均不得顺延工期。
③施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照建设单位提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
④承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告建设单位、发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护建设单位所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑤承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及建设单位、发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
⑥因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及建设单位、发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，建设单位将不承担任何责任。
⑦承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑧应严格按照闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）等关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知（闽建建[2017]5号）、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定或政府相关部门最新文件要求（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门通报批评或局部停工的，向建设单位支付违约金10000元/次，所发生的违约金需另行支付；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向建设单位支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上扣除当月比例文明施工措施费。
⑨包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理人审批同意后方可实施。
⑩承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。
⑪承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入合同价中。
⑫承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，建设单位不另行支付。
⑬本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的合同价款风险中，承包人应自行考虑，建设单位不另行支付；建设单位提前使用后发生的修理费用由建设单位承担。

⑭负责与电力部门的衔接、开工许可办理、设备送检、设备调试、组织电力部门验收、接电、送电等工作，如有发生以上工作内容应承担相关费用，报送电力部门所需的所有资料须由承包人提供，建设单位不再另行支付。

3.2项目负责人

3.2.1 承包人指派的项目负责人：
姓    名：                    ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

联系电话：                         ；

通信地址：                          
承包人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作，签署和处理与本合同有关的一切文件和事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，建设单位有权解除合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：建设单位有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向建设单位交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目负责人或项目技术负责人上岗记录达不到上述规定的或缺席应出席会议又没按规定履行请假手续的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币，给建设单位造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人或项目技术负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，建设单位有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，建设单位有权向承包人索赔。 （如项目负责人或项目技术负责人缺席应出席会议或缺岗的，需事先征得建设单位、发包人项目负责人同意，事后三天内需补书面请假，由建设单位、发包人项目负责人签字才生效）。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人应根据投标时承诺派出的项目经理进行项目管理，不得擅自更换。若更换项目负责人，须经建设单位同意后方能更换，同时交纳违约金每人次10万元人民币，违约金以银行转账方式缴纳；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，建设单位有权要求承包人更换不低于被替换人能力、水平、资格资质的项目负责人。擅自更换项目负责人的将处双倍违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：如建设单位认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向建设单位缴纳违约金2000元人民币/天，从建设单位发出通知日起计算，且建设单位有权单方面解除合同。由此产生的工期延误和经济损失由承包人负责，建设单位有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如建设单位认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向建设单位交纳违约金，从建设单位发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按2000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金 ，且建设单位有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，建设单位有权向承包人索赔 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向建设单位交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员的将处双倍违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，建设单位有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，建设单位有权向承包人索赔。

承包人发生上述人员（含项目负责人、技术负责人以及其他管理人员等）违约情形的，违约金的违约数额经建设单位、发包人以及监理人确定后，所发生的违约金需另行支付。若承包人不按规定上缴违约金的，建设单位有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成的一切经济损失。
 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除建设单位允许的部分专业分包及劳务作业分包外，其他均不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。    

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  根据现行相关规定执行  。
其他关于分包的约定： 在分包之前，必须征得建设单位同意，须分包给具有相应资质的施工单位，承包人应与分包人就分包工程向建设单位承担连带责任 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付建设单位使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用 。

3.7履约担保

履约担保金额: 为中标合同价的10％。

履约担保形式: ①电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③担保公司出具的保函；④保证保险。

履约担保金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函或保证保险形式提交以保函或保证保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。

履约担保退还:履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。
非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：建设单位不再另行支付。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见建设单位、发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见建设单位、发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（签订合同时填写） ；

职    务：（签订合同时填写） ；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时填写） ；

联系电话：（签订合同时填写）    ；

电子信箱：（签订合同时填写） ；

通信地址：（签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在建设单位、发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，建设单位、发包人授权监理人对以下事项进行确定： 由建设单位、发包人与监理人按委托监理合同确定  ；

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：  无    。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：  /                               ；
（2）智慧工地管理要求：  /                               ；
（3）建筑垃圾减量化目标：  /                             ；
（4）装配式建筑装配率要求：   /                          ；
（5）   /                                            。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保建设单位不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告建设单位、发包人或主管单位备案；

②在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1.必须做到文明施工，遵守地方政府和建设单位对工程文明施工的各项规定。

2.严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和建设单位印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”，建立“横向到边，纵向到底”的安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

3.严格按照漳州市住房和城乡建设局、漳州市生态环境局《关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）和漳州高新区建设管理局关于印发《漳州高新区建设管理局建设工程施工扬尘管理实施细则》的通知（漳高建工[2018]39号）文件（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）要求，落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照国家规定执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后 7 天内提交 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同签订后 7 天内提交 。

7.3.2开工通知

因建设单位原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①建设单位、发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经建设单位、发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，承包人应向建设单位偿付逾期违约金，每延误一日历天承包人应向建设单位支付违约金为人民币5000元，违约金由建设单位从履约保证金或工程结算款中直接扣抵。当延误工期 30日历天以上，建设单位有权终止合同并没收履约保证金。承包人造成其他损失的，还要赔偿建设单位的损失。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为签约合同价的10%，由建设单位直接从承包人的履约保证金或工程结算款中抵扣，不足的由承包人在接收建设单位通知的5个日历天内补足支付完成；工期延误违约金累计超过上限的，建设单位有权单方解除合同。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于建设单位的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以建设单位的书面文件为准）； 

（2）建设单位、发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知建设单位、发包人作出决定；

（3）建设单位、发包人和承包人、监理人四方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经建设单位、发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致建设单位未能按时审批影响开工的；

   （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 

   （4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因建设单位原因导致工期延误和（或）费用增加的，由建设单位承担由此延误的工期和（或）增加的费用，建设单位不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按合同通用条款执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无
8. 材料与设备

8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向建设单位、发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由建设单位、发包人委托检测，建设单位、发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经在承包人的投标报价内，不另外计取。

9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /                    。 

施工现场需要配备的试验设备：       /                    。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /                  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：          /                    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： ①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经建设单位、发包人及监理工程师核实的；②、经建设单位、发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以建设单位、发包人下发的变更通知书为准；③、经建设单位、发包人、监理人、承包人确认的有效的工程经济签证（不属于风险范围内的）；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经建设单位、发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，建设单位不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；
（2） 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送建设单位、发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。建设单位、发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
（3）工程量变更的单价确定：
①如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中已有相同细目：按预算审核价中的综合单价×（1-中标价降幅系数）计算；
②如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中无相同支付细目但有类似项目的：参照类似项目预算审核工程量清单的综合单价×（1-中标价降幅系数）计算；
③如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中无相同支付细目且无类似项目的：按漳州市造价站颁布的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定。
④若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、建设单位、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
中标价降幅系数=      %。
（4）材料变更时价格确定：
①已标价工程量清单中已有的材料，按照工程量报价清单中已有的材料单价计算。
②已标价工程量清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按中标价与预算审核价的比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】计算。
③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、建设单位、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。
（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、建设单位、发包人和监理人四方共同验收确认的数量计算。
（6）当出现增项或甩项时，相应增减工程量，建设单位不对甩项项目做任何经济补偿。
10.4.1.2（1）现行计价定额： 同预算审核价编制说明。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /             。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细:   /     。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率（6%-10%之间约定）    。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:/。

10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指包括在合同之内为了:

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报建设单位、发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为：

A．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

B．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

①当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

②当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由建设单位在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

③主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

④主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向建设单位、发包人申请确认，经建设单位、发包人确认后作为价差调整依据。

11.1.3施工机械使用费价差调整

施工机械台班单价的风险承包幅度为:±5%以内（含±5%）。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1本合同价款采用固定总价加风险包干方式确定。

本工程采用固定总价风险包干合同方式，风险费用已包括在综合单价中的材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不再单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已综合在各项费用中。

合同价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金（增值税专用发票税率为9%）、工程保险及其他保险费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工过程中所有项目的检测费（不含桩基检测费、消防检测费）、基坑监测费、试验费、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、施工扬尘专项整治费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、临时用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通、门和洞口修复及封堵等一切费用。

12.1.2本合同总价包含的风险范围：

⑴除招标文件另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化。
⑵招标控制价《主要材料和设备项目与价格表》列明的工程材料，材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由建设单位承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。

⑶因天气、地形等自然条件的变化，采取的临时措施。

⑷工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等，工程竣工结算时不再调整。

⑸本项目场地内施工中所需水、电临时管线由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用包含在合同价款中。

⑹施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用包含在合同价款中。

⑺本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用包含在合同价款中。

⑻渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中建设单位不再另行支付。

⑼因项目施工需要占道（公路）施工的，由承包人自行委托有资质的第三方编制“安评报告”，报公路管理部门审批，编制费用包含在合同价款中由承包人承担，发包人协助办理。

⑽预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，建设单位不再另行支付。

⑾本工程合同承包范围内所有项目的检测费（不含桩基检测、消防检测）、试验费等由承包人支付的费用均已包含在投标报价中；

⑿本工程项目地点选择就近的卸土点（消纳场），建筑垃圾和工程渣土外运按预算审核书中的运距考虑,结算按实计入。

⒀施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。本工程涉及承包人承包范围外的燃气、供水、电力、弱电等配套工程施工，承包人应在接到发包人或监理人通知后无条件配合其施工，不得收取施工过程中的施工配合费。

⒁在招标文件规定核对工程量的时间以后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算审核价的误差均不再调整。

⒂与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⒃工程甩项对工程成本的影响。施工过程中建设单位有权对招标工程的部分项目进行甩项且不给予经济补偿，施工方未完成招标工程的部分内容，经业主确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，建设单位不予经济补偿。

⒄承包人应自行考虑临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，实际若有变化属承包人风险。

⒅本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价款中，不再调整。

⒆由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用由承包人自行承担，建设单位不另行支付此项费用，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⒇风险费、缩短工期措施费，由中标人自行考虑计入，竣工结算时不再调整该费用。

(21)根据发包人提供的施工现场现状，承包人若发生施工组织调整，产生的费用由承包人自行承担。

以上风险范围内费用已包含在承包人的投标报价中，不再另外计取。
超过风险范围以外的调整方式：
（1）因地质勘察结果与实际情况存在误差，导致设计图纸不周全而发生签证及设计变更，对超出部分的价款给予调整。

（2）因建设单位原因的设计变更、现场签证引起工程实物量变化的，可按实际发生工程量增减。

12.1.3其他价格方式：  / 。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：   /    。

12.3计量

12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行，增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，建设单位、发包人不予计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4进度款审核和支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经建设单位、发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、建设单位、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、工程量清单及说明等、现场签证、变更及监理工程师批准的经济索赔等。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  依据通用合同条款规定执行   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人申报材料后7天内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送材料后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：

①安全文明施工费在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，余下的安全文明施工费按每次工程进度款支付时同步支付。
②按月支付工程款，承包人在每月25日前向发包人提交当月完成工程量和下月施工进度计划表, 经监理工程师审核后报发包人确认后支付当月实际已完工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用、暂列金、暂估价及甲供材料费等）的80%。

③工程竣工验收合格后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后支付至已完合格工程量工程价款（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等）的90%。

④工程结算经第三方审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后支付至工程结算审核总价的97%；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期两年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后结清剩余的质量保修金（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

备注：

①建设单位在收到符合财税政策的增值税专用发票（9%）和审批的付款单后15个工作日内支付工程款。如因承包人未提交发票及完整审批付款材料，建设单位有权拒绝支付款项。

②承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险（含建筑工程意外险）、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。

⑤合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后予以调整。

12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：建设单位应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》、闽建[2020]3号实施细则和漳人社[2019]29号文要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额，且原则上不少于已完成工程量的20% 。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及建设单位、发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 本条款不适用 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款13.2.5条规定执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 本条款不适用 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一日历天必须向建设单位支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后10日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向建设单位支付5000元/天的违约金，同时，建设单位有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算
14.1 过程结算
14.1.1关于采用过程结算的约定：  /    。

过程结算节点如下：   /    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：   /    。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：     /     。

过程结算资料清单和份数：   /    。
过程结算申请清单包括：     /      。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：    /     。

发包人完成付款的期限：    /     。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：   /    。

当期过程结算价款支付款项包括：   /    。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容： 除通用条款14.2条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请14日历天内 。

建设单位完成竣工付款的期限：项目结算经有权部门审核且项目档案资料按有关要求全部归档后，完成对承包人的竣工付款，建设单位逾期支付的不予支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）建设单位已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保修金； 

（4）建设单位应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁布后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）建设单位完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14日历天内 。

（2）建设单位完成支付的期限： 申请签发后30日历天内。

15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起24个月。
缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，建设单位可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，建设单位可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:   3%的工程结算审核总价款   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /    。

关于质量保证金的补充约定：  / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向建设单位支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，建设单位可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除 。

16. 违约16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /    。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /     。

（7）其他：     /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经建设单位书面同意延长工期的。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工申请报告，每推迟一天需向建设单位交纳违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工申请报告的，建设单位有权解除合同并且不予退还履约保证金。

（2）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的，每推迟一天需向建设单位交纳违约金1万元人民币；接到开工令后15天，承包人仍未开工的，建设单位有权解除合同并且不予退还履约保证金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向建设单位交纳违约金1万元人民币/次。在接到建设单位或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，建设单位有权调整其合同工程量，作另行发包或解除合同。

（4）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,建设单位有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的，承包人应负全部责任，并向建设单位支付违约金30万元人民币/次。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给建设单位造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向建设单位支付违约金5000元人民币/次。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向建设单位支付违约金1万元人民币/次，且建设单位有权解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求建设单位停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定的期限内提交竣工资料的,委托人有权要求承包人缴交违约金，违约金由建设单位直接从承包人的工程款中抵扣。违约金不超过签约合同价的3%。
（11）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,建设单位为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
（12）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,建设单位可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（13）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,建设单位将不予计量。

（14）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（15）工程违约分包处理：本工程不允许承包以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经建设单位同意擅自分包或违法分包，建设单位有权责令其出场、处以承包人10万元违约金，并有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，建设单位有权向承包人索赔。

承包人应按其经批准的施工进度计划完成施工任务，中标后要严格按照每道工序的时间计划完成，若每道工序完成时间拖延一倍的计划时间时，按承包人违约处理，建设单位有权终止施工合同。

承包人发生上述违约情形的，违约金的违约数额经建设单位、发包人以及监理人确定后，所发生的违约金建设单位有权从拨付的工程款中扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定   。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ⑴、烈度为七级（含）以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、风力八级（含）以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm（含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期 。上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，建设单位应在商定或确定建设单位应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 建设单位委托承包人按规定办理建筑工程一切险，相关费用已含在合同价中，由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外险由承包人负责，其费用已含在综合单价中，由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

20. 争议解决20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /        。
选定争议评审员的期限：       /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /    。

其他事项的约定：     /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地     人民法院起诉。
21.补充条款:

21.1承包人应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。承包人应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应重新审核和论证。承包人应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。发生险情或者事故时，承包人应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。                                                    
21.2承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.3合同价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用。

21.4排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施费、“三杆”加固费等已列入综合单价报价内，建设单位不再另行支付。

21.5为满足施工及安全文明检查要求需要搭建换填的场地内施工临时便道，所产生的费用由承包人承担。

21.6根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，并按规定时间提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。

21.7工程竣工及竣工资料:

21.7.1本工程竣工验收通过后10日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的建设单位现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向建设单位每日支付1万元的违约金。同时， 建设单位有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.7.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向建设单位提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则建设单位有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按建设单位提出的要求整改，建设单位有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分建设单位有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，建设单位有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。
21.8承包人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）的规定执行，设立农民工工资专用账户，建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，与建设单位、专户银行签订农民工工资专用账户资金管理三方协议。未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，建设单位有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，建设单位有权向承包人索赔。承包人应按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）的规定，在建设项目开工前缴存工资保证金，否则建设单位有权解除合同并按违约追究其责任。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）
21.9施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.10承包人应根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》（闽建〔2020〕3号）及以下实名制管理的相关内容及要求执行相关工作，否则建设单位有权解除合同并按违约追究其责任。
（1）承包人应建立健全本企业实名制管理制度；加强对分包单位管理，在分包合同中约定实名制管理具体责任并抓好落实；直接或督促分包企业与雇佣的建筑工人签订劳动合同；配备专（兼）职劳务员，做好建筑工人信息的登记、核实与录入；对实名制相关数据实时性、准确性、完整性、有效性负责；

承包人对所承接工程项目的实名制管理负总责，分包企业对所招用的建筑工人实名制管理负直接责任。

（2）建筑工人应配合各级政府部门和承包人做好实名制管理工作，如实提供个人身份等基本信息，进场作业前应签订劳动合同并接受基本安全培训。未订立劳动合同并进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。

已录入省实名制平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，承包人应对其重新进行安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

（3）实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成；

①基本信息应包括建筑工人及项目管理人员的身份证信息、联系方式、文化程度、工种（专业）、技能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

②从业信息应包括工作岗位、劳动合同签订、考勤、工资支付和从业记录等信息。

③诚信记录应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

（4）承包人应根据建市〔2019〕18号规定，通过门禁系统或手机APP考勤程序，采用指纹、人脸、虹膜等生物识别技术，对建筑工人及项目管理人员进行电子打卡。承包人可自行选择身份采集、实名制考勤设备或手机APP考勤程序等实名制管理所需的软硬件，对项目现场实施实名制管理。

（5）承包人应以真实身份信息为基础，采集录入工程建筑工人的基本信息，并及时核实更新；真实完整记录工作岗位、劳动合同签订情况、考勤、工资支付、进退场情况等从业信息，建立实名制管理台账。相关纸质管理资料和电子档案应当保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（6）施工现场显著位置应设置“维权信息告示牌”、“考勤公示栏”和“工资公示栏”。维权信息告示牌应明示下列事项：

①建设单位、总承包企业及所在项目部、分包单位、属地住房和城乡建设主管部门、劳务员等基本信息；

②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

③劳动用工相关法律法规，属地住房和城乡建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

（7）以上实名制管理产生的相关费用承包人在合同价中应自行考虑，合同实施过程中建设单位不再另行支付。

21.11承包人须根据漳建工〔2017〕68号规定，关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于强化市政工程施工围档标准化管理的通知》、漳建工函〔2021〕14号文等文件的要求做好施工围挡工作。
21.12 远程视频大数据管控要符合《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》闽建建[2017]5号、《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管 理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。
21.13承包人必须在建设单位指定的银行开户，在第一次拨款前与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受建设单位和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。建设单位的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

中标人应在工程所在地银行开设本工程结算户，有关规定如下：

（1）中标人在开设结算户前，应与招标人沟通协商。

（2）招标人按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入中标人开设的结算户。

（3）结算户内资金必须专款专用于本合同工程。中标人应确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用结算户的资金。若承包人将本项目资金挪用、转移时，建设单位有权中止工程款支付，直至承包人改正为止。

（4）发包人有权对承包人的本合同工程的资金使用情况进行检查，承包人不得拒绝。

21.14承包人需无条件配合发包人进行相关设备的调试。

21.15承包人对其采购的管桩质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.16承包人须与建设单位、发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
21.17本合同条款中所述违约金均由承包人支付给建设单位。合同条款中涉及发包人支付款项均由建设单位支付。
第4节 合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约保函示范文本
附件9：支付保函示范文本
附件10：专业工程暂估价表
附件11：质量保证金保函格式
附件12：安全生产责任协议书
附件13：廉政责任书

附件14：不拖欠农民工工资承诺书

附件15：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3： 
工程质量保修书
建设单位（全称）：                               
发包人（全称）：                                 

  承包人（全称）：                                 

  建设单位、发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为      年；
3．装修工程为     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      年；
5．供热与供冷系统为      个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；
7．其他项目保修期限约定如下：设备的保修期按国家相关规定执行，其他工程保修期为    年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，建设单位应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，建设单位、发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由建设单位、发包人组织验收。
  五、保修费用
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收报告时应向建设单位、发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使建设单位自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经建设单位、发包人验收合格之日起开始计算 。
工程质量保修书由建设单位、发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	建设单位：（公章）

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


附件4：

主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

承包人：
地址：
担保权人/发包人： 

地址：
保证人：
地址：
              （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

   一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。
（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。
（2）向      仲裁委员会申请仲裁。
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

时    间：      年      月        日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件9:  
工程款支付担保保函（示范文本）

（独立保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

工程款支付担保保函（示范文本）
（非独立保函）
编号：             
发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

 
   （承包人名称）:

鉴于 
              （以下简称“发包人”）与 
             （以下简称 “承包人”）于     年    月    日就                          工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《                 
》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、
保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：发包人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           
元 （¥          
）。

二、
保证期间

保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后  
日止，最迟不超过   年  月   日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定拨付工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后， 在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担 保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经 我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，对本担保保证存在争议的，按下列第  种方式解决。

（1） 向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向    仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
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保 证 人：

法定代表人（或授权代表）:

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：
    年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件10：

专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件11：
质量保证金保函
                           （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第   种：
1.本保函有效期至     年    月    日止。
2.               。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款：
                                                              。
十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                             （盖章）
法定代表人或委托代理人：             （签字）
地    址：                                   
邮政编码：                                   

电    话：                                   

传    真：                                   
                                                  年      月      日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件12：


安全生产责任协议书

甲方（建设单位）：福建片仔癀化妆品有限公司

甲方（代建单位）：漳州靖圆发展有限公司

乙方（承包人）：                                 
工程名称：                   

  为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙三方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

  一、甲方的权利、责任和义务：

  1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

  2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

  3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

  4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

  5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

  6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

  7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

  8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

  二、乙方的权利、责任和义务：

  1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

  2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全部门同意。

  3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

  4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

  5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

  6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

  8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

  9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

  10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

  11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

  12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

  13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

  14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

  15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

  17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

  18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

  19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

  20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

  21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

  22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

  三、其它：

  1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙三方可协商解决。

  2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

  四、特别说明：

  安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。   

  本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

  本协议一式叁份，甲方、乙方各保存一份。 
	　建设单位：（公章）


	代建单位：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）

	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日


 附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：                         
工程项目地址：                         
甲方（建设单位）：福建片仔癀化妆品有限公司

甲方（代建单位）：漳州靖圆发展有限公司

乙方（承包人）：                                 
为维护双方企业形象、信誉和经济利益，促进廉政建设，甲、乙双方于平等、诚实信用的基础上，经协商一致，签订本廉洁协议，以资共同恪守履行。

一、甲方职责

（一）甲方人员不得利用职权，在本项目服务活动（采购）中搞权钱交易，索贿受贿或收受回扣；

（二）不得索取和接受乙方的有价证券、礼金、礼品等；

（三）不得在家中等非办公场所洽谈业务；

（四）不得应乙方邀请到高档营业性娱乐场所消费；

（五）不得利用职务之便托乙方人员办理可能影响业务公正的私事；

（六）不得与乙方发生个人经济往来以及其他违反廉政规定的行为。

（七）自觉接受乙方单位的监督、欢迎乙方举报甲方工作人员的违反廉政规定的行为，并保证乙方不会因为举报而遭受工作上的阻挠、刁难。

二、乙方职责

（一）乙方人员不得以任何方式贿赂甲方人员；

（二）不得与甲方人员发生个人经济往来以及其他违反廉政规定的行为。

（三）乙方或乙方业务人员在双方开展合作期间采用违反廉洁条款等不正当手段的，一经发现，甲方有权通知乙方暂停服务或终止合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方承担，并取消在福建片仔癀化妆品有限公司范围内的合作资格。

三、本协议效力溯及双方当年度签订的所有合同洽谈及执行全过程。

第七条 本责任书一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，承包人执    份
	建设单位：（公章）


	代建单位：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）
	法定代表人（负责人）或其授权代表：（签字或盖章）

	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日


附件14：
不拖欠农民工工资承诺书

                  （建设单位、代建单位名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向建设单位索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

                       法定代表人：             （盖章）

年     月     日
附件15：
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议
（待合同签订时填写）
（参考文本）

甲方（建设单位）：
甲方（代建单位）：
乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章   工资专户的撤销

第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章 协议生效与终止

第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章   违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章   其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：      ，联系人：   ，地址：   ，电子邮箱：       ；人社部门：       ，联系人：       ，地址：   ，电子邮箱：   。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方   （签章）         

法定代表人：   （签字）

签订日期：    年  月  日

乙方   （签章）

法定代表人：   （签字）

签订日期：    年  月  日

丙方   （签章）

法定代表人：   （签字）

 签订日期：    年  月  日
第5章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
3、 招标工程量清单需满足下列编制要求。
（详见工程量清单编制说明）
第2节 招标控制价

4、 招标控制价需满足下列编制要求。
（详见招标控制价编制说明）
第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

附表一：发包价分析表
	片仔癀健康美妆园一期(门卫一、门卫二、地下消防水池及水泵房)- 工程发包价
分析表

	

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项工程费
	6978053.00 
	6280247.70 
	1.1+1.2

	1.1
	甲供材料
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	1.2
	扣除甲供材料费后的分部分项工程费
	6978053.00 
	6280247.70 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	949004.00 
	854109.95 
	2.1+2.2

	2.1
	总价措施费
	241443.00 
	217305.05 
	2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4

	2.1.1
	安全文明施工费
	183444.00 
	165102.17 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*安全文明施工费费率

	2.1.2
	其他总价措施费
	26527.00 
	23874.30 
	预算价*(1-K)

	2.1.3
	防尘措施费
	22376.00 
	20142.46 
	安全文明施工费*防尘措施费费率

	2.1.4
	建筑工人实名制措施费
	9096.00 
	8186.12 
	（分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.09）*建筑工人实名制措施费费率

	2.2
	单价措施项目费
	707561.00 
	636804.90 
	预算价*(1-K)

	三
	其他项目费
	50000.00 
	50000.00 
	3.1+3.2+3.3

	3.1
	暂列金额
	50000.00 
	50000.00 
	同预算价

	3.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	3.3
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	四
	合计
	7977057.00 
	7184357.65 
	一+二+三

	
	安全文明施工费费率
	0.48%
	K值
	10.00%

	
	设备费
	97132.00 
	税率
	9%

	
	
	
	防尘措施费费率
	12.20%

	
	建筑工人实名制措施费率
	0.12%
	
	


第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第6章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
      见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                  

（2） 工程建设地点的现场施工条件
    已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。           

（3） 招标项目说明

   见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）                 

第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

    见设计文件要求                                             

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     见设计文件要求                                                  

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告建设单位、发包人或主管单位备案。工程施工应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 
（2） 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。  
（3） 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。                                                                                  
（4） 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。应按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。 

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。    

（2） 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。  

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

（无）

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。
2、工程质量要求与验收
2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2.2建筑工程材料
(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。
(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。          
第8章 投标文件格式
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
注：投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。
十三、承诺书
承诺书

          （招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

1.我单位在本项目（标段）投标截止时未被列入建筑市场主体“黑名单”及拖欠农民工工资“黑名单”。

2.我单位未在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级。 

如以上承诺若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：             （盖章）
年  月  日 
十四、无行贿犯罪记录承诺书
无行贿犯罪记录承诺书
         （招标人名称）：
我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人       （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权不予退还本项目的投标保证金。
投标人：               (盖单位公章)
法定代表人：                 （盖章）
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	按专用合同条款规定执行。
	

	3
	分包
	3.5
	按专用合同条款规定执行。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	按专用合同条款规定执行。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	按专用合同条款规定执行。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3
	按专用合同条款规定执行。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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